

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z działalności w okresie między sesjami

tj. od dnia 29.04.2021r do 24.05.2021r.

I. Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji

1. W dniu 14.05.2021 r. komisja odbiorowa odebrała z uwagami inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny” w zakresie robót podstawowych. W dniu 21.05.2021 zostały złożone wnioski do nadzoru budowlanego wojewódzkiego i powiatowego o pozwolenie na użytkowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Trwają roboty odtworzeniowe nawierzchni ul. Sosnowej w Mokronosie Dolnym po wykonanych pracach kanalizacyjnych w ramach robót dodatkowych i zamiennych.

2. Trwają prace budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny” na zlewni pompowni P1-MG (al. Konwaliowa, al. Kwiatowa, al. Róż, al. Bzowa) oraz przy zlewni pompowni P5-MG (ul. Jodłowa). Wykonawca na czas trwających robót ze względu na bezpieczeństwo, zamknął przejazd przez tory pomiędzy miejscowościami Mokronos Dolny i Smolec. Wykonawca zawniósł o dodatkowe środki związane z wystąpieniem dodatkowej pełnej wymiany gruntu uwarunkowanej brakiem możliwości wbudowania gruntu rodzimego. Obecnie wykonawca przygotowuje obmiar wymiany gruntu. Z powodu licznie występującej niezainwentaryzowanej sieci drenarskiej czas wykonania prac kanalizacyjnych wydłuża się.

3. Wykonawca ścieżki rowerowej Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie firma Rokam II z Ząbkowic Śląskich otrzymała zlecenie na wycinkę trzech drzew kolidujących z remontem przepustu na rowie melioracyjnym. Po wykonaniu wycinki wykonawca przystąpi do dalszych prac drogowych.

4. Wykonawca otrzymał zatwierdzoną organizację ruchu na czas budowy ścieżki rowerowej na odcinku Sadków - Sadowice – przejazd kolejowy. Po przekazaniu terenu budowy przystąpi do realizacji robót.

5. Zakończono odbiór zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej w Smolcu – etap I”. Wykonawcą robót była firma Zakład Usługowy „Wodnel” Aniela Rabenda z Ząbkowic Śląskich.

6. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich”. Wykonano stabilizację jezdni na odcinku od ul. Mireckiego do targowiska, wykorytowano odcinek drogi na ul. Kościuszki, od GOKiS-u do ul. Norwida. Trwają prace brukarskie na II etapie budowy w zakresie: układania krawężników oraz wykonanie chodnika. Wykonano II etap kanalizacji deszczowej.

7. Komisja odbiorowa w dniu 12.05.2021 r. odebrała wykonaną drogę w m. Cesarzowice. Wykonawca robót była firma MABUD s.c. z Wrocławia. W ramach umowy wykonana została droga wraz z odwodnieniem i wyremontowany został przepust.

8. Trwają roboty drogowe przy realizacji zadania pn. „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”. Podczas prowadzenia robót Wykonawca napotkał niezidentyfikowane kolidujące kable średniego napięcia w miejscu kolidującym z projektowanymi robotami. Trwa procedura usunięcia kolizji.

9. Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Sybiraków w Kątach Wrocławskich”. Aneks z dnia 28.04.2021 r. wprowadzono zmiany w wyposażeniu stanowiącym element przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych. Zmiana została wprowadzona w związku z zamiennym pozwoleniem na budowę dotyczącym zmiany funkcji części pomieszczeń w obiekcie z przedszkolnych na żłobkowe oraz rozbudową obiektu wynikającą ze stworzenia w obiekcie żłobka, w szczególności z uwagi na potrzebę dostosowania wyposażenia realizowanego przez wykonawcę robót w ramach umowy, do potrzeb dzieci żłobkowych.

10. Trwa podpisywanie umowy dotyczącej Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie.

11. Trwa procedura wyłonienia projektanta aranżacji wnętrz w pomieszczeniach GOKiS, ZGM i BOK na dworcach w Smolcu i Kątach Wrocławskich.

12. W dniu 21.04.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie ścieżka rowerowa granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny. Przesłano informację o stopniu realizacji projektu do Lidera Projektu – Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. celem umieszczenia jej we wniosku sprawozdawczym.

13. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice. KIO prowadzi postępowanie w związku ze złożonym odwołaniem do przetargu.

14. Złożono wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami dotyczący operacji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce” zrealizowanego z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020.

15. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie” przesłano dokumenty końcowe do Lidera projektu – Stowarzyszenia „Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica”.

16. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2021 na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich. Wartość projektu 92 150,00 zł.

17. Zakończono roboty budowlane dotyczące modernizacji bieżni lekkoatletycznej na stadionie w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa. - trwa procedura odbiorowa.

18. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z wnioskiem o przejęcie realizacji budowy chodnika w Bogdaszowicach przez Powiat Wrocławski oraz informacją, iż nowe warunki techniczne spowodują zwiększenie zakresu rzeczowego prac projektowych oraz czasu opracowania dokumentacji projektowej.

19. Rozpoczęto prace dotyczące osuszenia ścian budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach – remont systemu odwodnienia budynku.

20. Trwają prace dotyczące remontu wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach.

21. Trwają prace projektowe dotyczące wyburzenia budynku gospodarczego (po zesłorocznym pożarze) przy ulicy Wrocławskiej 5 w Kątach Wrocławskich.

22. Odebrano prace budowlane dotyczące dostawy i montażu na wymiar okładziny szklanej w aneksie kuchennym w świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym.

23. Dla zadania pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich” Wykonawca robót uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zostało odebrane.

24. Podpisano aneks do umowy o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich” wydłużający termin złożenia wniosku o płatność końcową do dnia 10 sierpnia 2021 r.

25. Podpisano umowę na dostawę i montaż klimatyzacji oraz rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Pelcznicy.

26. Ustawiono na wcześniej przygotowanych fundamentach kontener morski jako budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Pelcznicy.

27. Podpisano umowę na kontrolę okresową budynków świetlic wiejskich i budynków kontenerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

28. Podpisano umowę i odebrano roboty dotyczące wymiany systemu odwodnienia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Sośnicy.

29. Zlecano wykonanie aktualizacji kosztorysów dotyczących inwestycji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie.

30. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w Smolcu, panem Aleksandrem Sałagackim z Wrocławia, z terminem wykonania do 30.06.2021r.

II. Wydział Dróg i Transportu

1. Zgłoszono na Policję nielegalne przejazdy samochodów ciężarowych przez nowo wyremontowany most nad rzeką Strzegomka w miejscowości Bogdaszowice.

2. Wystąpiono do Wojewódzkiej rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu w sprawie konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w miejscowości Sadków.

3. Zlecono i wykonano awaryjne czyszczenie przepustu ulicznego kanalizacji deszczowej pod droga relacji Smolec-Mokronos Górny.

4. Zlecono remont uszkodzonego przepustu w drodze gminnej na działce nr 78dr w miejscowości Sokolniki – zakres prac obejmuje między innymi odtworzenie czoła przepustu i wymianę rury przepustowej.

5. Rozpoczęto pierwsze (wiosenne) koszenie poboczy dróg, rowów i przeciwskaarp dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

6. Zakończono i odebrano zadanie dot. osadzenia 50,00mb krawężników drogowych (na ławie betonowej z oporem) przy ulicy Piwnej w miejscowości Zachowice – termin wykonania 30 czerwca 2021 roku.

7. Zakupiono kruszywa drogowe (w różnych asortymentach) do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (według zgłoszeń) do miejscowości : Zabrodzie (droga do parku), Mokronos Górny (al. Jodłowa ul. Sosnowa), Smolec (ul. Tatarakowa, Ładna, Laurowa, Źródłana, Krótka), Sadowice (ul. Szkolna), samotwór (ul. Owocowa), Romnów (boczna ul. Leśnej), Wszemiłowice (rozjazd), Gądów (ul. Rumiankowa/ Waniliowa, Czereśniowa), Jaskotle (ul. Ogrodowa), Skałka (ul. Fiołkowa) - razem ok. 405 ton

8. Przeprowadzono wspólnie z pracownikami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przegląd gwarancyjny drogi wojewódzkiej W-362.
9. Wykonano niwelacje dróg gruntowych i szutrowych za pomocą równiarki drogowej
10. Zgłoszonych dróg w miejscowościach : Mokronos Górny (ul. Jarzębinowa, Sosnowa, Jodłowa, Gwarna, Akacyjowa), Smolec (ul. Tatarakowa, Kościelna, Ładna, Laurowa, Źródłana, Stoneczna, Pogodna, Parkowa, Sadowa i Lipowa), Gadów (ul. Brzoskwiniowa, Rumiankowa, Czereśniowa), Sadków (droga do Transrem), drogę Stary Dwór – Wojtkowice i Stary Dwór – Wojtkowice, Czerńczyce (droga na dz. 38), Kąty Wrocławskie (ul. Imbirowa), Małkowice (droga do Stoszyc), Zabrodzie (wzdłuż rowu), Kozłów (droga do młyna), Samotwór (ul. Owocowa).
11. Wykonano prace koparko-ładowarką przy rozgarnianiu kruszywa i rozplantowaniu urobku na drogach w miejscowościach: Gadów, Wszemiłowice, Bogdaszowice, Górzycy, Zachowice, Pietrzykowice, Mokronos Górny, Smolec, Nowa Wieś Kącka .
12. Przekazano do Starostwa powiatowego we Wrocławiu wnioski : Rady Sołeckiej wsi Skalka w sprawie wyznaczenie oraz oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Łąkowej wraz z rozwiązaniem sprawy zagospodarowania wód opadowych z drogi powiatowej nr 2021D, wniosku mieszkanki wsi Pietrzykowice w sprawie zamontowania progu spowalniającego na drodze nr 2022D w Pietrzykowicach oraz w sprawie zamontowania lustra drogowego w ciągu drogi powiatowej 2003D (przy skrzyżowaniu ul. Bocznej z ul. Piwną) w miejscowości Zachowice.
13. Zamówiono kolejną partię znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic (teren miasta i na tereny wiejskie) przeznaczone do wymiany lub nowego montażu na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
14. Zlecono remont nawierzchni asfaltowej w technologii „Patcher” w ilości 40 ton na drogach gminnych w miejscowościach : Kąty Wrocławskie (ul. J. Korczaka, Chabrowa i przy mostku, Fabryczna, Okrzei), Gądów (ul. Główna, Kalinowa, Sąsiedzka) Jaszgotle, droga Smolec – Mokronos Górny Smolec-Jaszgotle (ul. Polna do ul. Ogrodowej), Rybnica (ul. Radarowa), Pełcznica (ul. Młyńska i droga za sklepem), droga Sokolniki – Piotrowice, Bogdaszowice (ul. Kościelna) Wojtkowice-Strzegalowice, Gniechowice (ul. Spokojna), Zachowice przy placu zabaw, Zachowice – Stradów, Czerńczyce (ul. Lotnicza i przy pętli autobusowej), Pełcznica (ul. Młyńska) Pełcznica – Kozłów, Kozłów – Sokolniki, Mokronos Górny (odcinek od stawu do przejazdu PKP), Smolec (ul. Starowiejska).
15. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami DSDiK we Wrocławiu w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego (w kierunku Wszemiłowic) dotyczące między innymi ustalenia zakresu realizacji dokumentacji.

16. Zlecono wykonanie naprawę cząstkową nawierzchni dróg gminnych asfaltowych metodą „ masą na gorąco” w lokalizacjach: Kąty Wrocławskie (ul. Zaciszna w kierunku ul. Południowej, ul. Fabryczna przy włączeniu do ul. 1 Maja, ul. Okrzei), Strzeganoalice (droga między blokami), Smolec (ul. Ogrodowa), Mokronos Górny (na wewnętrznym łuku al. Topolowej) – łącznie na powierzchni ok. 206m²

17. Zlecono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju wykonanie „ Pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2021” .

Wydano pozwolenia i uzgodnienia: - uzgodnienie organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni dróg – 18 szt.

- wykonano projektu organizacji ruchu – 1 projekt ,

- pozwolenie na przejazd pojazdów po drogach po mimo ograniczenia tonażu – 2 szt. oraz 1 odmowne

- wykonano 4 analizy bezpieczeństwa ruchu oraz koncepcje zmian organizacji ruchu
- uzgodniono 3 zjazdy z dróg gminnych na działki budowlane i inwestycyjne

- pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi oraz na wykorzystanie dróg w sposób szczególny – 37 szt.

III. Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Zakupiono żarówki led zamontowane na ul. Jarzębinowej w Kątach Wrocławskich. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów natężenia oświetlenia żarówki zapewniają polepszenie parametrów oświetleniowych oraz ponad dwukrotną oszczędność zużycia energii.

2. Zaktualizowano kosztorysy do przetargu na budowę oświetlenia drogowego (8 szt.)

3. Wystąpiono z zapytaniami ofertowymi na wykonanie projektów oświetleniowych- 10 zadań (19 ulic)

4. Zlecono uziemienie słupa oświetleniowego na ul. Chłopskiej w Smolcu oraz naprawę słupa po kolizji drogowej w Pełcznicy.

5. Wydano 29 uzgodnień oraz 2 decyzje na lokalizację uzbrojenia technicznego w pasach drogowych i terenach gminnych. Rozpatrzono 5 spraw związanych z odprowadzaniem wód deszczowych.

6. Zawarto umowę dotacji z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej na utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Prace prowadzone będą na 11 obiektach i obejmują konserwację rowów melioracyjnych na dł. 10 km (9.996 mb). Kwota dotacji 200 tys. zł.

7. Podpisano z inicjatorami prywatnymi porozumienie w sprawie realizacji budowy przepompowni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadków o długości 847 mb (30 tys. zł).

IV. Wydział Organizacyjny

1. Bieżące przygotowanie materiałów na profil gminy w serwisie Facebook oraz stronę www gminy.

2. Przygotowanie materiałów do lokalnej gazety samorządowej „Kątem Oka”.

3. Realizowano bieżącą obsługę urzędu pod względem zaopatrzenia w niezbędne do działalności materiały.

4. Wykonano szafę teleinformatyczną z systemem gaśniczym w serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Umowa zrealizowana w wydatków niewygasających roku 2020.

4. Obsługa Powszechnego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań od strony informatycznej i promocyjnej. Pomagano wypełnić mieszkańcom ankietę spisową na stanowiskach spisowych w urzędzie. Publikowano informacje promocyjne w internecie i w lokalnej gazecie.

5. Kontynuowano działania związane z obsługą informatyczną wyborów przedterminowych na burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego, przygotowanie umów o współpracę dla operatorów informatycznych.

6. Zlecono roczny audyt wewnętrzny KRI.

7. Celem audytu jest m.in. określenie sposobów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi stosowanymi do zadań publicznych, dostosowanie tych systemów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów.

8. Zakupiono niszczarkę, 6 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i 5 sztuk komputerów typu All-in-One dla użytkowników ministerialnego programu Źródło.

9. Podpisano umowy na usługę prac konserwacyjnych i dozór w formie monitorowania sygnałów z systemu alarmowego urzędu w UMiG Kąty Wrocławskie i BOK Smolec.

10. Podpisano umowy z pracownikami pomagającymi w ochronie przed Covid-19. Na umowy zlecenia zatrudniane są osoby do działań prewencyjnych związanych z ochroną pracowników i interesantów przed Covid-19. Jedna osoba wykonuje w ciągu dnia pracy urzędu, w godzinach 9.30-13.30 dezynfekcję powierzchni środkiem biobójczym, natomiast drugie zadanie polega na nadzorze wejścia interesantów do budynku urzędu (w godz. pracy UMiG), pomiarze temperatury i sprawdzeniu czy klient nosi maseczkę i dezynfekuje dłonie.

11. Bieżąca obsługa urzędu w zakresie IT: zaopatrzenie i utrzymanie ciągłości pracy, obsługa IT. Zlecono wykonanie przeglądu UPS, zamówiono taśmy archiwizacyjne do biblioteki danych, wykonano aktualizację programu R2PłatnikPRO, zakupiono karty kryptograficzne do obsługi certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznego dla pracowników urzędu, zamówiono certyfikat SSL "homeSSL Wildcard Start" na 1 rok dla domeny i subdomen pierwszego stopnia katyowroclawskie.pl.

V. Wydział ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi

1. Zamówiono olej opałowy dla świetlicy wiejskiej w Gniechowicach. Dostawca Gaz Petrol sp. z o.o. Wartość dostawy 1956,00 zł płatne z funduszu sołeckiego.
2. Zlecono pielęgnację substancji zielonej w parku w Mokronosie Dolnym. Wykonawca Garden Seeds Krzysztof Michniewicz z Sokolnik. Wartość zadania 1300,00 zł płatne z funduszu sołeckiego.
3. Zakupiono ze środków funduszu sołeckiego kwiaty do nasadzeń w donicach dla sołectw:
 - Cesarzowice,
 - Mokronos Górny,
 - Krzeptów,
 - Kozłów,
 - Gniechowice,
 - Zabrodzie,
 - Zybiszów,
 - Samotwór
4. Zamówiono siatki pikochwytowe na boisko w Pietrzykowicach. Dostawca firma FULO Grupa Bagan Sp. z o.o. z Sokołowic gm. Oleśnica. Wartość zamówienia 3210,25 zł płatne z funduszu sołeckiego.
5. Podpisano umowę z Zakładem Usługowym Kom-Błysk Sylwia Kołcz z Gniechowic na koszenie terenów zielonych w sołectwach. Wartość umowy 63 158,36 zł brutto. Płatne ze środków funduszu sołeckiego.

6. Zakupiono zbiornik na deszczówkę dla sołectwa Górzyce. Dostawca Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość zakupu – 699,00 zł płatne z funduszu sołectkiego.
7. Zlecono dostawę i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Pełcznicy. Dostawca Comfort Support Piotr Juzyszyn Kąty Wrocławskie. Wartość zlecenia 4762,55 zł brutto płatne ze środków funduszu sołectkiego.
8. Podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego boiska w Cesarzowicach. Wykonawca Mateusz Popek „ITM” z Mokronosu Górnego. Wartość zlecenia 2000,00 zł brutto płatne z funduszu sołectkiego.
9. Podpisano umowę z osobą fizyczną na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kębłowice.
10. Podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia boiska na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich. Wykonawca Yukaprojekt Marcin Jadczyk ze Starych Bogaczowic, wartość zadania 2.700,00 zł płatne z funduszu osiedla nr 1.
11. Podpisano 3 umowy z osobami fizycznymi na koszenie terenów zielonych w miejscowościach:
 - Kąty Wrocławskie – Osiedle nr 1;
 - Sadowice;
 - Zachowice.
12. Zadania finansowane ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.
13. Podpisano umowę z osobą fizyczną na pielęgnację nasadzeń w Smolcu na Osiedlu Leśnym. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.
14. Zamówiono nowe ławki i kosze na śmieci. Dostawca firma Konstalmet Piosek s.j z Gąsiorowic. Zamówienie realizowane ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego o łącznej wartości 21.020,35 zł.
15. Zlecono montaż nowych ławek i koszy firmie ZU Kom-Błysk Sylwia Kołcz z Gniechowic. Wartość zadania 5.445,00 zł.
16. Zlecono dodatkowy wywóz odpadów z sołectwa Mokronos Górny. Wykonawca ZGK sp. z o.o. z Kątów Wrocławskich, płatne z funduszu sołectkiego.
17. Zamówiono stację naprawczą/rowerową dla Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich oraz dla sołectwa Smolec Zatorze. Dostawca IBOMBO Janusz Kubasik z Leszna. Wartość zamówienia łącznie 7.000,00 zł płatne z funduszu sołectkiego i osiedlowego.
18. Zlecono dostawę i montaż klimatyzacji na świetlicach w Samotworze i Stoszycach. Dostawca Instal Tomasz Stencel z Wrocławia. Łączna wartość zlecenia 12.299,99 zł płatne z funduszu sołectkiego.
19. Zlecono wykonanie nasadzeń przy ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich. Wykonawca firma „Magnolia” Bożena Wójcik z Kątów Wrocławskich. Wartość zadania 2.998,08 zł płatne z funduszu osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich.

20. Zlecono przycinkę krzewów na terenach zielonych na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich. Wykonawca ZU Kom-Błysk Sylwia Kołcz z Gniechowic. Wartość zadania 1.650,00 zł płatne z funduszu osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich.
21. Zlecono naprawcze prace interwencyjne na placach zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich. Zleceniobiorca ZU Kom-Błysk Sylwia Kołcz z Gniechowic. Wartość zadania 3.800,00 zł płatne z funduszu osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich.

VI. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

1.Zostało nadanych 16 numerów porządkowych na nowe nieruchomości na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

2.Zostało wydanych 5 decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości.

3.Zostało wydanych 10 oświadczeń o niekorzystaniu z prawa pierwokupu na nieruchomości położone w Kębłowicach (grunt w użytkowaniu wieczystym) działki:

- nr 20/381 o pow.0,1393 ha oraz udział w działce drogowej,
- nr 20/380 o pow.0,1393 ha oraz udział w działce drogowej,
- nr 20/384 o pow.0,1393 ha oraz udział w działce drogowej,
- nr 20/239 o pow.0,1065 ha, nr 20/240 o pow.0,1055 ha, nr 20/241 o pow.0,1044 ha oraz udział w

działkach drogowych.

- nr 20/313 o pow. 0,1049 ha oraz udział w działkach drogowych
- nr 20/237 o pow.0,1086 ha oraz udział w działkach drogowych
- nr 20/316 o pow.0,1031 ha, nr 20/331 o pow. 0.1031 ha oraz udział w działkach drogowych
 - nr 20/216 o pow.0,1104 ha, nr 20/217 o pow.0,1102 ha, nr 20/218 o pow.0,1100 ha oraz udziału w działkach drogowych,
 - nr 20/219 o pow.0,1098 ha, nr 20/220 o pow.0,1096 ha, nr 20/238 o pow.0,1076 ha oraz udział w działkach drogowych ,

nieruchomości położonych w Sadowicach działki :

- nr 167/4 o pow.0,5000 ha, nr 167/5 o pow.0,7500 ha, nr 168/3 o pow.0,8000 ha

4.Został ogłoszony na dzień 10 czerwca 2021 r. przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej przy ul. Zacisznej w Kątach Wrocławskich dz.nr 14/13, nr 14/7 i nr 14/5 AM-11 o powierzchni ogólnej 948 m2 cena wywoławcza 228.142,00 zł netto.

5.Zostały wykazane do dzierżawy na okres 3 lat:

- część dz. nr 481 obręb Smolec na cele rekreacyjne.

- część dz. nr 91/28 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- dz. nr 571/1 obręb Smolec pod cele związane z eksploatacją istniejącej przepompowni ścieków.
- część dz. nr 61/30 obręb Górzyce na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

VII. Wydział Gospodarki Przestrzennej

1. Postępowania opiniujące podziały nieruchomości – 9
2. Informacje o przeznaczeniu terenów (wypisy/wyrisy), zaświadczenia, informacje publiczne, informacje pozostałe, opinie - 136
3. Prowadzenie prac nad projektami dokumentów planistycznych – mpzp: 41, studium: 2.

VIII. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. Przyjęto i sprawdzono pod względem merytorycznym 9 wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła (brak środków w budżecie).
2. Przyjęto i sprawdzono pod względem merytorycznym 3 wnioski na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków (brak środków w budżecie).
3. Podpisano 2 umowy na dofinansowanie do części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy.

Wartość umów: 15 680,00 zł

4. W postępowaniach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Postępowania w toku:

Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce realizowanego na działkach nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie.

Inwestor: Kruszywa Agroblok Sp. z o.o. S.K.A, ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie

Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. Gr. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie.

Inwestor: Hedro Farms Sp. z o.o., Sadków ul. Parkowa 6B, 55-080 Kąty Wrocławskie

Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie.

Inwestor: MLP Wrocław West Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków

Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok”, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie.

OTS Sp. z o.o., ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław

Projekt przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej ul. Chłopskiej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 175/4, 186/1, 186/2, 186/20, 181, 182/126, 544/1 związana z obiektem handlowym w Smolcu, ul. Chłopska, dz. nr 186/4 AM-7 obręb 0025 Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194

Budowa dwóch podziemnych zbiorników na paliwa płynne o łącznej pojemności 120 m³ na terenie firmy Gaz Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. Gr. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie”:

- wystąpiono do ZGK Kąty Wrocławskie o informację, czy i w jaki sposób planowana inwestycja wpłynie na zakres świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej;
- wystąpiono do Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego o wydanie opinii i oceny ryzyka dot. możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych na skutek przedmiotowego przedsięwzięcia w kontekście lokalnych warunków hydrogeologicznych;
- wystąpiono do Inwestora Hedro Farms Sp. z o.o. o dostarczenie wyników dokumentacji hydrogeologicznej dla planowanej inwestycji, sporządzonej zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033);
- wystąpiono do Inwestora Hedro Farms Sp. z o.o. o wskazanie, z jakiego ujęcia pobierana będzie woda niezbędna do realizacji przedsięwzięcia, w związku z brakiem możliwości

technicznych dostarczenia wody na potrzeby planowanej inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich;

Wydano 5 decyzji w sprawie wycinki drzew.

Udzielono odpowiedzi na 7 wniosków dot. informacji o środowisku.

W ramach realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie” przeprowadzono akcję zabrania 1 martwego dzika. Przekazano do schroniska 2 bezdomne psy.

IX. Wydział Podatków i Opłat

Wydano 317 decyzji w sprawie wymiaru podatków i opłaty za odpady komunalne.

Wydano 8 decyzji w sprawie umorzeń zaległości, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności podatków.

Wydano 137 postanowień.

Wydano 17 zaświadczeń.

Wysłano 14 wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych.

Wpłynęło do wydziału :

- 417 deklaracji i informacji podatkowych.

Egzekucja zaległości podatkowych:

Sporządzono 125 tytułów wykonawczych.

Wystawiono 377 upomnień.

Przeprowadzono – 77 rozmów telefonicznych z podatnikami posiadającymi zadłużenie.

Aktualizacja tytułów wykonawczych – 89 wniosków do urzędów skarbowych.

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podanie płatnika składek – 1 wniosek.

X. Wydział Spraw Obywatelskich

Działalność gospodarcza	
zarejestrowanie działalności gospodarczej	12
wykreślenie	6
zawieszenie	6
wznowienie	6
zmiana we wpisie	15
Meldunki	
Wszczęte postępowania o wymeldowanie i zameldowanie	0
Ilość wydanych decyzji o wymeldowaniu	0
Ilość wydanych decyzji o niewymeldowaniu	0
Ilość umorzonych postępowań	0
Ilość nierozpoznanych wniosków ze względu na nieuzupełnienie braków	0
Ilość wydanych decyzji o zameldowaniu	0
Ilość postępowań w toku	9
Ilość odwołań od decyzji	0
Ilość udostępnionych danych z ewidencji ludności i dowodów osobistych	40
Dowody osobiste	
Przyjęte wnioski o wydanie dowodu osobistego	219
Wydane dowody osobiste	153
Unieważnione dowody osobiste z różnych przyczyn	114
Ewidencja ludności	
Ilość osób zameldowanych na pobyt stały	67
Ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy	83
Ilość osób przemeldowanych w obrębie gminy	15
Ilość osób wymeldowanych z pobytu stałego/czasowego	18/1
Ilość wydanych na wniosek zaświadczeń o zameldowaniu	60
Zgłoszenie powrotu z przyjazdu poza granice RP / Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP	0/1
Ilość nadanych numerów PESEL	50
Zgony	16

Zakres zadań wykonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego od 20.04.2021 r. do 18.05.2021 r. obejmował:

lp.	Zakresy działań	
	Sporządzonych aktów stanu cywilnego.	22
	Wydanych odpisów aktów stanu cywilnego.	215
	Sporządzonych przypisków w księgach stanu cywilnego	87
	Wydanych zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego	40
	Przyjętych zapewnień do ślubu cywilnego.	12
	Udzielonych ślubów cywilnych.	7
	Wysłanych zleceń zmigrowania aktów stanu cywilnego do innych USC.	66
	Zmigrowanych aktów stanu cywilnego na zlecenie innego Urzędu Stanu Cywilnego do Źródła.	45
	Wpisanych wzmianek w aktach Stanu Cywilnego.	41
	Usuniętych niezgodności w bazie PESEL na zlecenie innego urzędu.	21
	Wykonanych sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-tecznicznej.	5
	Wydanych decyzji o zmianie imion i nazwisk.	2
	Umiejscowionych aktów Stanu Cywilnego z zagranicy	7
	Wydanych zaświadczeń o wyznaczonym terminie ślubu Cywilnego.	0
	Przyjętych uznań ojcostwa.	3
	Wydanych zaświadczeń o stanie cywilnym	2
	Wysłanych zleceń o usunięcie niezgodności w bazie PESEL do innego Urzędu.	3
	Wydanych zaświadczeń potwierdzające uznanie ojcostwa	3
	Wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.	2
	Wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca.	0
	Wydanych wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentu wydane przez USC	1

STATYSTYKA LUDNOŚCI – POBYT CZASOWY

Statystyka na dzień 2021-05-18

Liczba wybranych osób: 492

Podział na: a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ.

a) KAŁY WROCŁAWSKIE (0223044)	161
b) KAŁY WROCŁAWSKIE	161
a) KAŁY WROCŁAWSKIE (0223045)	331
b) BLIŻ	5
b) BOGDASZOWICE	4
b) CESARZOWICE	5
b) CZERŃCZYCE	1
b) GĄDÓW	1
b) GNIECHOWICE	13
b) JASZKOTLE	5
b) KAMIONNA	3
b) KĘBŁOWICE	2
b) KILIANÓW	4
b) KROBIELOWICE	1
b) KRZEPTÓW	25
b) MAŁKOWICE	6
b) MOKRONOS DOLNY	4
b) MOKRONOS GÓRNY	23
b) NOWA WIEŚ KAĆKA	5
b) NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA	10
b) PEŁCZNICA	1
b) PIETRZYKOWICE	37

b) ROMNÓW	2
b) SADKÓW	13
b) SADOWICE	6
b) SAMOTWÓR	1
b) SKAŁKA	1
b) SMOLEC	134
b) SOŚNICA	3
b) STRADÓW	2
b) STRZEGANOWICE	6
b) SZYMANÓW	1
b) WOJTKOWICE	1
b) WSZEMIŁOWICE	2
b) ZABRODZIE	2
b) ZACHOWICE	2

STATYSTYKA LUDNOŚCI – POBYT STAŁY

Statystyka na dzień 2021-05-18

Liczba wybranych osób: 24462

Podział na: a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ.

a) KĄTY WROCŁAWSKIE (0223044)	6613
b) KĄTY WROCŁAWSKIE	6613
a) KĄTY WROCŁAWSKIE (0223045)	17849
b) BARANOWICE	98
b) BLIŻ	83
b) BOGDASZOWICE	581
b) CESARZOWICE	147
b) CZERŃCZYCE	270

b) GAĐÓW	233
b) GNIECHOWICE	1517
b) GÓRZYCE	132
b) JASZKOTLE	124
b) JURCZYCE	140
b) KAMIONNA	129
b) KĘBŁOWICE	170
b) KILIANÓW	244
b) KOZŁÓW	79
b) KROBIELOWICE	179
b) KRZEPTÓW	707
b) MAŁKOWICE	495
b) MOKRONOS DOLNY	399
b) MOKRONOS GÓRNY	662
b) NOWA WIEŚ KAČKA	281
b) NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA	288
b) PEŁCZNICA	337
b) PIETRZYKOWICE	666
b) ROMNÓW	110
b) RÓZANIEC	29
b) RYBNICA	108
b) SADKÓW	839
b) SADKÓWEK	38
b) SADOWICE	431
b) SAMOTWÓR	226
b) SKAŁKA	201
b) SMOLEC	5504

b) SOKOLNIKI	119
b) SOŚNICA	234
b) STARY DWÓR	72
b) STOSZYCE	76
b) STRADÓW	165
b) STRZEGANOWICE	256
b) SZYMANÓW	66
b) WOJTKOWICE	213
b) WSZEMIŁOWICE	116
b) ZABRODZIE	319
b) ZACHOWICE	629
b) ZYBISZÓW	137

STATYSTYKA LUDNOŚCI – POBYT CZASOWY - CUDZOZIEMCY

Statystyka na dzień 2021-05-18

Liczba wybranych osób: 303

Podział na: a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ, c) OBYWATELSTWO.

a) KĄTY WROCŁAWSKIE (0223044)	85
b) KĄTY WROCŁAWSKIE	85
c) BIAŁORUSKIE	3
c) CZESKIE	1
c) HOLENDERSKIE	1
c) INDYJSKIE	1
c) KAZACHSTANU	1
c) UKRAIŃSKIE	78
a) KĄTY WROCŁAWSKIE (0223045)	218
b) BLIŻ	5
c) UKRAIŃSKIE	5

b) CESARZOWICE	5
c) STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	4
c) UKRAIŃSKIE	1
b) GNIECHOWICE	12
c) GRUZIŃSKIE	4
c) REPUBLIKI KOREI (KOREA POŁUDNIOWA)	1
c) UKRAIŃSKIE	7
b) KILIANÓW	1
c) NIEMIECKIE	1
b) KROBIELOWICE	1
c) LITEWSKIE	1
b) KRZEPTÓW	16
c) BIAŁORUSKIE	11
c) TURECKIE	1
c) UKRAIŃSKIE	4
b) MAŁKOWICE	6
c) GRUZIŃSKIE	1
c) UKRAIŃSKIE	5
b) MOKRONOS DOLNY	4
c) DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA (D. ZAİR)	1
c) UKRAIŃSKIE	3
b) MOKRONOS GÓRNY	15
c) NIEMIECKIE	13
c) UKRAIŃSKIE	2
b) NOWA WIEŚ KĄCKA	2
c) UKRAIŃSKIE	2
b) NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA	9

	c) UKRAIŃSKIE	9
	b) PEŁCZNICA	1
	c) UKRAIŃSKIE	1
	b) PIETRZYKOWICE	36
	c) ARMEŃSKIE	1
	c) CHIŃSKIE	2
	c) GRUZIŃSKIE	2
	c) UKRAIŃSKIE	31
	b) SADKÓW	8
	c) UKRAIŃSKIE	7
	c) WIELKIEJ BRYTANII	1
	b) SADOWICE	5
	c) UKRAIŃSKIE	5
	b) SAMOTWÓR	1
	c) UKRAIŃSKIE	1
	b) SMOLEC	82
	c) ARMEŃSKIE	1
	c) BIAŁORUSKIE	11
	c) FILIPIŃSKIE	1
	c) IRLANDZKIE	2
	c) LITEWSKIE	1
	c) ŁOTEWSKIE	1
	c) NIEMIECKIE	1
	c) NORWESKIE	1
	c) REP.PŁD.AFRYKI	2
	c) REPUBLIKI KOREI (KOREA POŁUDNIOWA)	1
	c) ROSYJSKIE	3

	c) SERBSKIE	1
	c) UKRAIŃSKIE	56
	b) STRZEGANOWICE	3
	c) UKRAIŃSKIE	3
	b) SZYMANÓW	1
	c) UKRAIŃSKIE	1
	b) WOJTKOWICE	1
	c) UKRAIŃSKIE	1
	b) WSZEMIŁOWICE	2
	c) UKRAIŃSKIE	2
	b) ZABRODZIE	2
	c) UKRAIŃSKIE	2


**WYKAZ OGŁOSZONYCH I ROZSTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW
w terminie 22 kwiecień –21 maj 2021 r.**

Lp.	Wydział organizujący	Nazwa zamówienia
1	Wydział organizacyjny	<p>Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i sportowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie</p> <p>Wyłoniony Wykonawca:</p> <p>DELTA CERT Sp. z o. o. ul. Powstańców Listopadowych 29c/7 35-606 Rzeszów z ceną oferowaną: 169 763,00 zł brutto Termin płatności: 30 dni</p>

2	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<p>Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w parkach gminnych, tj. Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich, parku w Pietrzykowicach, parku w Zabrodziu i parku w Smolcu”</p> <p>Podpisana umowa:</p> <p>Zakład Usługowy KOM BŁYSK Sylwia Kołcz Gniechowice ul. Czysta 5c/5 55-080 Kąty Wrocławskie</p>
3	Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w m. Krzeptów”</p> <p>Po wyborze oferty najkorzystniejszej (upłynął termin na wniesienie odwołania) - planowany termin podpisania umowy 31.05.2021</p>
4	Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice.</p> <p>- Postępowanie w trakcie rozstrzygnięcia: - Odwołanie, sprawa w KIO</p>
5	Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie ścieżka rowerowa granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny.</p> <p>- Postępowanie w trakcie rozstrzygnięcia: - Ocena najkorzystniejszej oferty.</p>
6	Wydział Gospodarki Komunalnej	<p>Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie</p> <p>Umowa podpisana</p> <p>TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków z ceną 1 056 576,15 zł</p>

7	Wydział Dróg i Transportu	<p>Trzykrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskażp dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego</p> <p>Umowa podpisana ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin ul. Leśna 18, Tyniec nad Ślęzą, 55-040 Kobierzyce cena 214 989,00 zł</p>
8	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<p>Utrzymanie zieleni na terenie Kątów Wrocławskich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postępowanie w trakcie rozstrzygnięcia. - Ocena ofert, wezwanie najkorzystniejszego wykonawcy do złożenia dokumentów.
9	Wydział Dróg i Transportu	<p>Wykonanie nakładki asfaltowej w GNIECHOWICACH, w ramach zadania pn. „Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postępowanie rozstrzygnięte: - W trakcie podpisania umowy.

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie


mgr. Julian Zygałto